ΝΙΚΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ
ΚΑΛΛΟΝΗ – ΣΙΓΡΙ

ΚΑΛΛΟΝΗ – ΠΕΤΡΑ

Επί δεκαετίες η κατασκευή του ‘’Οδικού Άξονα Καλλονή – Σίγρι’’ κυριαρχούσε στις προεκλογικές διακηρύξεις των κομμάτων, ενώ για τον ‘’Καλλονή – Πέτρα’’ δεν υπήρξε πρόταξη.

1984:

Η πρώτη ολοκληρωμένη πρόταση έγινε στο συνέδριο των Νομαρχιών Β. Αιγαίου παρουσία του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου στην Σάμο από τον τότε Νομάρχη Ν. Σηφουνάκη, παρόντος του τότε Δημάρχου Μυτιλήνης Σ. Πάλλη.

Την πρωτοβουλία και ευθύνη της κατασκευής του ανέλαβε η Κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κώστα Σημίτη και συγκεκριμένα:

13 Οκτωβρίου 1999:

Ο βουλευτής Ν. Σηφουνάκης καταθέτει υπόμνημα στον πρωθυπουργό Κ. Σημίτη απαριθμώντας τα βασικά θέματα που απασχολούν την Λέσβο, και τα αναγκαία έργα προς υλοποίηση, προτάσσοντας τους δύο οδικούς άξονες (1).
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κ. ΣΗΜΙΤΗ:
9 Απριλίου 2000:

Διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές, ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης σχηματίζει την 2η κυβέρνηση του, και τοποθετεί τον Ν. Σηφουνάκη  Υπουργό Αιγαίου.
26 Ιανουαρίου 2001:

Ο Υπουργός Αιγαίου συνεργάζεται με τον Υπουργό ΥΠΕΧΩΔΕ Κ. Λαλιώτη. 
Ο Υπουργός ΥΠΕΧΩΔΕ ως πρώτο αναγκαίο βήμα, χαρακτηρίζει ως έργο ‘’εθνικού επιπέδου’’ τους οδικούς άξονες πέντε μεγάλων νησιών της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και οι δύο παραπάνω οδικοί άξονες της Λέσβου, Αναγκαία Προϋπόθεση Προκειμένου να είναι Επιλέξιμοι για Ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ (2).
2002:

- Ολοκληρώνονται οι προεργασίες, με επί τόπου επισκέψεις των διευθυντών του ΥΠΕΧΩΔΕ και συντάσσονται τα τεύχη διακήρυξης ανάθεσης των μελετών.

Με απόφαση επίσης του Κ. Σημίτη ορίστηκαν:

1) φορέας χρηματοδότησης των έργων το Υπ. Αιγαίου με Υπουργό τον Ν. Σηφουνάκη
2) φορέας εκτέλεσης των έργων το ΥΠΕΧΩΔΕ με την νέα Υπουργό την Β. Παπανδρέου
- Έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης – εκπόνησης των μελετών
9 Ιουνίου 2003:

1) Ενημερωτικό σημείωμα για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των μελετών στα τεχνικά γραφεία ΑΡΩΝΗ – ΔΡΕΤΑ – ΚΑΡΛΑΦΤΗ: ο οδικός άξονας Καλλονή – Πέτρα δαπάνης 1,1 εκ.

Προβλεπόμενη συμβατική ολοκλήρωση και παράδοση των μελετών το 2005. (3)
2) Ανάλογο ενημερωτικό υπήρξε και για τον οδικός άξονα Καλλονή – Σίγρι δαπάνης 2,3 εκ. στο γραφείο ΔΟΞΙΑΔΗ, την ίδια ημερομηνία 
Με την γνωστοποίηση της πρώτης επεξεργασίας των μελετών υπήρξαν αντιδράσεις, διαφωνίες και προσφυγές, όπως για το σημείο αφετηρίας τους στην Καλλονή, για τις παρακάμψεις χωριών, την Σήραγγα Στύψης κ.α. 
6/2003 – 4/2004:

Προμελέτη (σχέδιο) πρόταση χάραξης οδικού άξονα Καλλονή – Σίγρι.

· Συσκέψεις συνεχείς στην έδρα του Υπ. Αιγαίου στην Μυτιλήνη αλλά και στο ΥΠΕΧΩΔΕ στην Αθήνα, με τους διευθυντές και τους μελετητές.
· Πραγματοποιούνται επιτόπου επισκέψεις από τον Ν. Σηφουνάκη, στους Καποδιστριακούς Δήμους, και γίνεται η παρουσίαση των χαράξεων με τις παρακάμψεις των χωριών και επιτυγχάνεται η συνεννόηση  (4)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ:

2004 – 2009:

Μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων εκπόνησης των μελετών και παραλαβή τους.
Αδρανεί η χρηματοδότησή τους.

ΚΥΒΕΡΝΣΗΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ:

2009 – 2010:

Ο Ν. Σηφουνάκης τοποθετείται Υφυπουργός στο αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών, με ταυτόχρονη εκχώρηση σε αυτόν της αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου στην Μυτιλήνη (τέως Υπουργείο Αιγαίου) 
Επανεκινείται η εκπόνηση των μελετών, δρομολογούνται οι Διαδικασίες από την Διαχειριστική Αρχή του Γ’ ΚΠΣ του Υπουργείου για ένταξη των έργων.
Χρηματοδοτείται η δημοπράτηση των έργων Ολοκλήρωσης των Ανολοκλήρωτων Τμημάτων Λάρσου – Καλλονής & Μόριας – Λάρσου, τα οποία και εκτελούνται, δημιουργείται η Βόρεια παράκαμψη της Μυτιλήνης.
3 Δεκεμβρίου 2009:

Δελτίο τύπου για:

· Συσκέψεις με τους διευθυντές του Υπουργείου Υποδομών για επιτάχυνση εκπόνησης των μελετών (5)
· Ενημέρωση για εκτέλεση του έργου Λάρσου – Καλλονή
Σεπτέμβριος 2010:

Πραγματοποιείται οριστική σύσκεψη στην έδρα της Γραμματείας Αιγαίου στην Μυτιλήνης με τον Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ Ν. Σηφουνάκη, και τη συμμετοχή του υπουργού Υποδομών Δ. Ρέππα, και του Γενικού Γραμματέα Γ. Οικονομίδη. 
Ανακοινώνεται η ένταξη του έργου Καλλονή – Σίγρι στο θεματικό πρόγραμμα ‘’Ενίσχυσης Προσπελασιμότητας’’ του Υπουργείου Υποδομών με 44 εκ. για να μην επιβαρυνθεί το πρόγραμμα της περιφέρειας Β. Αιγαίου

27 Ιουλίου 2011:

Υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης χρηματοδότησης της μελέτης του έργου Καλλονή – Σίγρι συνολικής δαπάνης 3.560.000 ευρώ  (6).
18 Αυγούστου 2011, 26 Σεπτεμβρίου 2011:
Ενημερωτικά δελτία για:

· Ένταξη και επίσημα του έργου στο πρόγραμμα του Υπουργείου Υποδομών.
· Εγκρίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής η διακήρυξη του έργου (7,8).
29 Σεπτεμβρίου 2011:

Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών έγκρισης πίστωσης για την κατασκευή του έργου Καλλονή – Σίγρι ύψους 44.500.000 ευρώ (9) 

26 Οκτωβρίου 2011:

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΣΙΓΡΙ 39.515.400 ΕΥΡΩ
Δημοσιεύεται στον τύπο η πρώτη δημοπράτηση του έργου Καλλονή – Σίγρι η οποία λόγω απεργίας δεν πραγματοποιήθηκε (10)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Λ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ:
Ο Ν. Σηφουνάκης παραμένει στο ΥΠΕΚΑ.
14 Δεκεμβρίου 2011, 12 Ιανουαρίου 2012, 9 Φεβρουαρίου 2012:

Δημοσιεύονται στον τοπικό τύπο τρεις επαναληπτικές δημοπρατήσεις του έργου Καλλονή – Σίγρι λόγω απεργιών (11.1, 11.2, 11.3)
16 Μαΐου 2012:

Έγκριση του αποτελέσματος της τρίτης δημοπρασίας συνολικής δαπάνης 39.515.400,00 ευρώ και η κατοχύρωση στην μειοδότρια εταιρία (12)
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ – ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ:
10 Σεπτεμβρίου 2012:

Δελτίο τύπου για την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου Καλλονή - Σίγρι με την μειοδότρια κοινοπραξία στα γραφεία του Υπουργείου Υποδομών στην οδό Χαριλάου  Τρικούπη στην Αθήνα παρουσία του Ν. Σηφουνάκη, και του εκπροσώπου της εταιρίας Μιχάλη Γελαγώτη (13) 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑ, ΤΣΙΠΡΑ, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ:
2012 – 2024:
Μετά από 13 χρόνια από την διακήρυξη των έργων (21/11/2011) ένα σπουδαίο έργο ολοκληρώνεται με 12 χρόνια καθυστέρηση.
Είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο που έχει γίνει σε νησί του Αιγαίου και Ιουνίου Πελάγους.
Για το έργο Καλλονή – Πέτρα δυστυχώς ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μελέτη χάραξης του.

Ο οδικός άξονας Καλλονή – Σίγρι, το Λιμάνι Σιγρίου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου, είναι τα πιο σημαντικά έργα που έγιναν στην ιστορία της Λέσβου, από το 2012 έως σήμερα.
ΔΗΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2002 – 2012 
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